

Téma: Organizační formy řízení projektů

Předmět: Projektový management

Zaslal(a): EVŠE

Organizační struktury PM

- liniově štábní
- s koordinátorem
- projektová
- maticová
- Kdo přidělí práci?
- Komu bude odpovědný

Řídící výbor projektu

- vrcholový orgán celého projektu
 - jednání v pravidelných intervalech
- úkoly řídicího výboru
 - sledovat postup projektu
 - rozhodovat případy přesahující kompetence PM
 - řešit sporné případy
 - řešit závažné změny projektu/dodatky projektu
- složení
 - zástupce vedení
 - zákazník
 - finanční instituce
 - subdodavatel

- objednavatel
- programový ředitel
- ostatní členové výboru
- vedoucí projektu

Projektová kancelář

- odborný (podpůrný) útvar s organizačním začleněním kdekoli v organizaci
- project management office, project office, central project office, project support office, program office, program management office, project management center of excellence, directorate of project managers, project, portfolio office, „war room“
- metodická podpora, centrální monitoring a evidence, řízení zdrojů, kontrola a služby vč. „best practices“

Další témata najdete na konci úvodního materiálu

- <https://bezvavejska.cz/projektovy-management-vs/>